

План введения ФГОС–2021 в МБОУ Немчиновском лицее

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Ноябрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – март 2022 года	Заместитель директора по УВР	Тарификация
Планирование аттестации для учителей, которые приступят к работе по обновленным ФГОС	Февраль–март 2022 года	Методист	документы о повышении квалификации
Составить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы	Январь 2022 г.	Рабочая группа	Дорожная карта
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, Методист	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 1, 5-х классах. Объяснить возможности обновленных ФГОС	До 25.09.2022 г.	Классные руководители 1,5 классов	Протокол, письменные согласия
Провести собрания родителей с 1 по 11 класс, взять согласия на обучение по учебным программам из части, выбираемой образовательным учреждением и учебным курсам внеурочной деятельности	До 29.08.2022 г.	Рабочая группа	Заявления, согласия
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать и утвердить приказом ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 31.08.2022 г.	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО	До 20.08.2022 г.	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 31.09.2022 г.	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития МБОУ Немчиновского лицея в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Октябрь – декабрь 2021 г.	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	Март 2022 г.	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Апрель–август 2022 г.	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.08.2022 г.	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022 г.	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте